

План (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020-2021 учебный год в МБОУ Излучинская ОСШУИОП №2

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
1.	Создание рабочей группы по реализации национального проекта «Образование»	До 20.09.20 г.	Приказ о создании рабочей группы по созданию и функционированию Центра «Точка роста» (далее центр) в МБОУ Излучинская ОСШУИОП №2	Директор школы, заместители директора, руководитель Центра
2.	Определение базовых помещений в школе для расположения Центра.	до 01.09.2020 г.	Составлен перечень помещений школы: 1этаж учебного блока: Каб. 103 - Помещение для проектной деятельности зонировано по принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, медиазону. Каб. 102,104, 106 -учебные кабинеты по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»	Директор школы, заместители директора, руководитель Центра
3.	Создание раздела на сайте школы о деятельности Центра «Точка роста»	10.05.2020	На сайте школы создан раздел «Точка роста»	Технический специалист школьного сайта
4.	Размещение на сайте школы баннера с информатизацией о работе Центра, приеме обучающихся в Центр.	01.08-01.10.2020	На сайте школы размещена рекламная информация о работе Центра, приеме обучающихся	Технический специалист школьного сайта
5.	Организация набора детей на программы дополнительного образования	01.08-01.09.2020	Осуществление набора обучающихся на программы дополнительного образования	Руководитель и сотрудники Центра
6.	Проведение общешкольных собраний с предоставлением информации о деятельности Центра и объявление о наборе детей на программы дополнительного образования	С 01.09.2020	Организация общешкольных собраний с предоставлением информации о деятельности Центра и объявление о наборе детей на программы дополнительного образования	Руководитель и сотрудники Центра
7.	Проведение инвентаризации материально– технической базы	02.09.2020 г.	Составлен перечень работ по подготовке помещений для функционирования Центра «Точка роста»	Директор школы, руководитель Центра,

	школы, с целью создания центра «Точка роста».			заместитель директора по хозяйственной деятельности
8.	Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования центра «Точка роста»	20.09.2020 г.	Определена штатная численность для формирования штатного расписания для функционирования Центра «Точка роста»	Директор школы, руководитель Центра
9.	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ образовательном центре «Точка роста»	Май-июнь 2020	Составлена проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ в образовательных центрах «Точка роста» в соответствии с брендбуком, данные средства предусмотрены в бюджете муниципального образования до 2022 года.	Директор, главный бухгалтер
10.	Заявка на закупку оборудования	Май-июнь 2020	Сделана заявка на поставку оборудования в образовательные центры «Точка роста»	Директор, главный бухгалтер
11.	Обучение педагогических работников в рамках обновлённых образовательных программ предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в том числе с применением дистанционных технологий (в соответствии с графиком).	Май-июнь 2020	Определены педагогические работники для прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки в рамках обновлённых образовательных программ по предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в том числе с применением дистанционных технологий: Князева Н.В. – педагог по предмету «Технология» Игнатов С.В. – педагог по предмету «Информатика» Марченко Юрий Николаевич – педагог по предмету ОБЖ	Руководитель Центра, методист Учреждения
12.	Разработка нормативной документации по деятельности центра «Точка роста»	Май-июнь 2020	Разработано Положение о деятельности центров «Точка роста» в МБОУ Излучинская ОСШУИОП №2 Внесены изменения в Устав МБОУ Излучинская ОСШУИОП №2	Руководитель Центра

13.	Получение лицензии на образовательную деятельность по программам дополнительного образования Центра «Точка роста» в МБОУ Излучинская ОСШУИОП № 2	В течение 2020-2021 учебного года	Получена лицензия на образовательную деятельность по программам дополнительного образования Центра «Точка роста» в МБОУ Излучинская ОСШУИОП №2	Директор школы, заместители директора, руководитель Центра
14.	Разработка учебного плана, для реализации образовательных программ в центре «Точка роста»	до 01.09.2020 г.	Составлен учебный план по реализации образовательных программ педагогами школы, в том числе образовательных программ дополнительного образования: программа, реализуемая в форме сетевого взаимодействия.	Директор школы, заместители директора, руководитель Центра
15.	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) в центре «Точка роста»	до 01.09.2020 г.	Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центре «Точка роста»	Директор школы, заместитель директора по хозяйственной деятельности, руководитель Центра
16.	Доставка и установка оборудования в образовательный центр «Точка роста»	до 01.09.2020 г.	Произведена поставка и установка оборудования в образовательный центр «Точка роста» в МБОУ	Руководитель Центра, заместитель директора по хозяйственной деятельности, инженер компьютерной техники
17.	Запуск центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	01.09.2020 г.	Открытие Центра	Директор школы, руководитель Центра, заместитель директора по ВР